

УТВЕРЖДАЮ



Ректор МГТУЭУ

Байрамов В.Д./

апрель 2020 г.

М.П.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: г.Москва

Наименование образовательной организации: ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Общие мероприятия в 2020 году					
1.	Создание приказа о составе рабочей группы по реализации ФП «Молодые профессионалы»	Приказ	апрель	апрель	Шмелева Н.А.
2.	Создание информационного раздела на сайте МГТУЭУ для освещения создания и деятельности мастерских.	Информационный раздел ФП «Молодые профессионалы»	апрель	апрель	Казандзе А.С. Шмелева Н.А.
3.	Разработка дорожной карты по	Дорожная карта	апрель	апрель	Шмелева Н.А.

	реализации ФП «Молодые профессионалы»						
4.	Подготовка технического задания, запрос сметной документации и коммерческих предложений на выполнение ремонтных работ	Сметная документация	апрель	апрель	апрель	апрель	Пашанов Э.Л.
5.	Фотоъемка помещений под мастерские до проведения ремонтных работ	Фотографии пяти помещений под мастерские	апрель	апрель	апрель	апрель	Пашанов Э.Л.
6.	Проведение закупочных процедур для выполнения ремонтных работ	Закупка строительных и лакокрасочных материалов, других материалов для проведения ремонта	апрель	апрель	апрель	апрель	Пашанов Э.Л. Тимофеева А.А.
7.	Разработка требований, эскизных материалов по проведению брендирования мастерских с учетом требований WorldSkills Russia	Модель брендбука	апрель	апрель	апрель	апрель	Шмелева Н.А. Новгородова В.В.
8.	Организация и проведение ремонтных работ с учетом требований брендбука	Ремонт мастерских 262 кв.м	апрель	апрель	апрель	Июнь	Пашанов Э.Л.
9.	Подготовка технического задания, запрос сметной документации и коммерческих предложений на закупку оборудования для оснащения пяти мастерских	Техническое задание	апрель	апрель	апрель	апрель	Казанадзе А.С. Тимофеева А. А.
10.	Логистические мероприятия по доставке оборудования в Калмыцкий филиал. Установка оборудования в мастерских согласно нумерации.	Доставка оборудования в Калмыцкий филиал	июнь	июнь	июнь	август	Зайцева В.В..
11.	Разработка образовательных программ в соответствии с заявкой по проекту	2 образовательные программы	июнь	июнь	июнь	август	Ковалева М.А.
12.	Формирование штатного расписания мастерских.	Созданное структурное подразделение.	август	август	август	сентябрь	Пашанов Э.Л. Евмушкова Т.А.
13.	Подготовка и проведение процедуры аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.	Аккредитация пяти мастерских	август	август	август	сентябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.

14.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
15.	Разработка новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), с учетом установленного оборудования.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
16.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	10 программ модулей	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
17.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	9 программ модулей	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
18.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	10 программ	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
19.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	9 программ	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
20.	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании,	25 человек	Декабрь 2021	Декабрь 2024	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.

	закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГЭУ прошедшим обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел.						
21.	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	25 человек	декабрь 2021	декабрь 2024	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.		
22.	Обучение педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ.	Сертификаты 120 человек	ноябрь 2020	декабрь 2020	Пашанов Э.Л.		
23.	Обучение (повышение квалификации) штатных сотрудников КФ МГЭУ, эксперта по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.	Сертификаты 5 человек	апрель	сентябрь	Новгородова В.В.		
24.	Создание новых оборудованных рабочих мест в КФ МГЭУ, ед.	60 оборудованных мест	июль	сентябрь	Пашанов Э.Л.		
25.	Внедрение в учебный процесс современного оборудования, ед.	333 единицы оборудования	июль	сентябрь	Пашанов Э.Л.		
26.	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	Рабочие места 65 единиц	июль	сентябрь	Пашанов Э.Л.		

27.	Финансовая отчетность по расходованию выделенных средств на реализацию проекта.	по поквартально (апрель, август, декабрь)	апрель	декабрь	Сергеенкова Л.Н. Гасанбекова Л.А.
28.	Отчетность по проекту в рамках мониторинговых мероприятий	поквартально	апрель	декабрь	Байрамов В.Д. Шмелева Н.А.
Мероприятия по созданию пяти мастерских в рамках реализации ФП «Молодые профессионалы»					
Мастерская № 1: Программные решения для бизнеса (кабинет № 17, общая площадь 49,2 кв.м.)					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе:					
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских по компетенциям	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для мастерских	февраль	февраль	Казанадзе А.С.
1.1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 72 ед.	июнь	сентябрь	Тимофеева А.А.
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования					
1.2.1	Закупка комплектов мебели для мастерской согласно заявке.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ (13 компл).	август	сентябрь	Тимофеева А.А.
1.3. Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1.	Внесение изменений в программу развития КФ МГЭУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу	январь	январь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке.	Договоры на закупку лицензионных программ 26 лицензионных программ	февраль	сентябрь	Зайцева В.В.

1.3.3.	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке.	Методические материалы, учебники, учебные пособия. (10 шт).	февраль	сентябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.4.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.5.	Разработка новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.6.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.7.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.8.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	январь	сентябрь	Пашанов Э.Л.
1.4.2.	Выполнение ремонтных работ в	Локальный нормативный акт	сентябрь	октябрь	Пашанов Э.Л.

	соответствии с брендированием мастерской.	КФ МПГЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 49,2 кв.м.			
1.4.3.	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Брендирование мастерской	апрель	апрель	Новгородова В.В. Шмелева Н.А. Пашанов Э.Л.
1.4.4.	Монтаж приобретенного оборудования	Оборудованная мастерская	сентябрь	сентябрь	
1.4.5.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерской	июнь	сентябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.4.6.	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информационные разделы на сайте МПГЭУ и Калмыцкого филиала	апрель	апрель	Казанадзе А.С.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ					
2.1.	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ 2 программы	октябрь	октябрь	Ковалева М.А.
2.2.	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	Рабочие места 13 единиц	июль	сентябрь	Пашанов Э.Л.
2.3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ, профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	Журналы учета теоретического обучения и практик	октябрь	декабрь	Пашанов Э.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					

3.1.	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Ворлдскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.
3.2.	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.
3.3.	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МПТЭУ прошедшим обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел.	5 человек	сентябрь	декабрь	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	5 человек	ноябрь	декабрь	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	сентябрь	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам	Сертификаты 24 чел.	сентябрь	декабрь 2020	Ковалева М.А. Новгородова В.В.

	повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.					
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена						
5.1.	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника	Заявка на повышение квалификации 1 чел.	март	апрель	Пашанов Э.Л.	
5.2.	Обучение сотрудника по данной компетенции	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 1 чел.	август	сентябрь	Новгородова В.В.	
Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка (кабинет № 15,общая площадь 48,1 кв.м.)						
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе						
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских по компетенциям	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для мастерских	февраль	февраль	Казандзе А.С.	
1.1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования,ед.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 72ед.	июнь	сентябрь	Тимофеева А.А.	
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования					
1.2.1.	Закупка комплектов мебели для мастерской согласно заявке	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 13 компл.	август	сентябрь	Тимофеева А.А.	
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1.	Внесение изменений в программу развития КФ МПТЭУ, предусматривающих использование современной материально-	Акт о внесении изменений в программу	январь	январь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.	

	технической базы мастерской						
1.3.2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке.	Договоры на закупку лицензионных программ	26 лицензионных программ	февраль	сентябрь	Зайцева В.В.	
1.3.3.	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке.	Методические материалы, учебники, учебные пособия.	(10 шт).	февраль	сентябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.	
1.3.4.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации.	2 программы		апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.	
1.3.5.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	2 программы		апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.	
1.3.6.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы		апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.	
1.3.7.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	2 программы		апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.	
1.3.8.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование	2 программы		апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.	

	электронного обучения, ДОТ, ед.						
1.4.	Модернизация / ремонт						
1.4.1.	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	июнь		сентябрь		Пашанов Э.Л.
1.4.2.	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской.	Локальный нормативный акт КФ МГЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 48,1 кв.м.	сентябрь		октябрь		Пашанов Э.Л.
1.4.3.	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Брендирование мастерской	апрель		апрель		Рабочая группа
1.4.4.	Монтаж приобретенного оборудования	Оборудованная мастерская	сентябрь		октябрь		Пашанов Э.Л.
1.4.5.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерской	июнь		сентябрь		Ковалева М.А.
1.4.6.	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информационные разделы на сайте МГЭУ и Калмыцкого филиала	апрель		апрель		Казанадзе А.С.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ							
2.1.	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ 2 программы	октябрь		октябрь		Ковалева М.А.
2.2.	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	Рабочие места 13 единиц	июль		сентябрь		Пашанов Э.Л.
2.3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ, профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных	Журналы учета теоретического обучения и практик	октябрь		декабрь		Пашанов Э.Л.

	технологий электронного обучения					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс						
3.1.	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Ворлдскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.	
3.2.	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.	
3.3.	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГТЭУ прошедшим обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел.	5 человек	сентябрь	декабрь	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.	
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	5 человек	ноябрь 2020	декабрь 2020	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития						
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	сентябрь	октябрь	Новгородова В.В.	
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительного профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения						

5.1.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	Сертификаты 24 чел.	сентябрь	сентябрь 2021	Новгородова В.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника, чел.	Заявка на повышение квалификации 1 человек	март	апрель	Пашанов Э.Л.
6.2.	Обучение сотрудника по данной компетенции, чел.	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 1 человек.	август	сентябрь	Новгородова В.В.
Мастерская № 3: Разработка виртуальной и дополненной реальности (кабинет № 16, общая площадь 49,2 кв.м.)					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Утверждение перечня для закупки оборудования для оснащения мастерских по компетенциям	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для мастерских	февраль	февраль	Казанадзе А.С.
1.1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 84 ед.	июнь	сентябрь	Тимофеева А.А.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1.	Закупка комплектов мебели для мастерской	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 13 комплектов	август	сентябрь	Тимофеева А.А.

1.3. Закупка программного и методического обеспечения						
	Внесение изменений в программу развития КФ МПГЭУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акты о внесении изменений в программу	январь	январь	январь	Ковалева М.А.
1.3.1.	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке.	Договоры на закупку лицензионных программ	февраль	февраль	сентябрь	Зайцева В.В.
1.3.2.	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке.	26 лицензионных программ Методические материалы, учебники, учебные пособия. (10 шт).	февраль	февраль	сентябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.3.	Закупка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации.	2 программы	апрель	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.4.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	2 программы	апрель	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.5.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы	апрель	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.6.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	2 программы	апрель	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.7.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	2 программы	апрель	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.

1.3.8.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1.	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	июнь	сентябрь	Пашанов Э.Л.
1.4.2.	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской.	Локальный нормативный акт КФ МГГЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 49,2 кв.м.	сентябрь	октябрь	Пашанов Э.Л.
1.4.3.	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Брендирование мастерской	апрель	апрель	Рабочая группа
1.4.4.	Монтаж приобретенного оборудования	Оборудованная мастерская	сентябрь	октябрь	Пашанов Э.Л.
1.4.5.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерской	июнь	сентябрь	Ковалева М.А.
1.4.6.	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информационные разделы на сайте МГГЭУ и Калмыцкого филиала	апрель	апрель	Казаналдзе А.С.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ					
2.1.	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ 2 программы	октябрь	октябрь	Ковалева М.А.
2.2.	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	Рабочие места 13 единиц	июль	сентябрь	Пашанов Э.Л.
2.3.	Реализация основных	Журналы учета теоретического	октябрь	декабрь	Пашанов Э.Л.

	профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	обучения и практик			
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационных экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Ворлдскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.
3.2.	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.
3.3.	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГЭУ прошедшим обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел.	5 человек	сентябрь	декабрь	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	5 человек	ноябрь 2020	декабрь 2020	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального	Перечень актуальных программ и профессионального обучения и	сентябрь	октябрь	Новгородова В.В.

	обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	дополнительного образования		
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
5.1.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	Сертификаты 24 чел.	сентябрь	сентябрь 2021 Новгородова В.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника	Заявка на повышение квалификации I сотрудник	март	апрель Пашанов Э.Л.
6.2.	Обучение сотрудника по данной компетенции	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена I сотрудник	август	сентябрь Новгородова В.В.
Мастерская № 4: Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности (кабинет № 19, общая площадь 65,82 кв.м.)				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Утверждение перечня для оснащения мастерских по компетенциям	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для мастерских	февраль	Казаналзе А.С.
1.1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 46 единиц	июнь	сентябрь Тимофеева А.А.
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования			

1.2.1.	Закупка комплектов мебели для мастерской	Договоры на закупку оборудования; акты выполненных работ 13 комплектов	август	сентябрь	Тимофеева А.А.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1.	Внесение изменений в программу развития КФ МГГЭУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу	январь	январь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке.	Договоры на закупку лицензионных программ 26 лицензионных программ	февраль	сентябрь	Зайцева В.В.
1.3.3.	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке.	Методические материалы, учебники, учебные пособия. (10 шт).	февраль	сентябрь	Ковалева М.А.
1.3.4.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации.	2 программы	апрель	октябрь	Новгородова В.В.
1.3.5.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Новгородова В.В.
1.3.6.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.7.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в	2 программы	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.

	заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.					
1.3.8.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы	апрель	октябрь		Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.4.	Модернизация / ремонт					
1.4.1.	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	июнь	сентябрь		Пашанов Э.Л.
1.4.2.	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской.	Локальный нормативный акт КФ МГГЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 65,82 кв.м.	сентябрь	октябрь		Пашанов Э.Л.
1.4.3.	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Брендирование мастерской	апрель	апрель		Рабочая группа
1.4.4.	Монтаж приобретенного оборудования	Оборудованная мастерская	сентябрь	октябрь		Пашанов Э.Л.
1.4.5.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерской	июнь	сентябрь		Ковалева М.А.
1.4.6.	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информационные разделы на сайте МГГЭУ и Калмыцкого филиала	апрель	апрель		Казаналде А.С.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ						
2.1.	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ 2 программы	октябрь	октябрь		Ковалева М.А.
2.2.	Внедрение в учебный процесс	Рабочие места	июль	сентябрь		Пашанов Э.Л.

	оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	13 единиц				
2.3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ, профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	Журналы учета теоретического обучения и практик	октябрь	декабрь	Пашанов Э.Л.	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс						
3.1.	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Ворлдскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.	
3.2.	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.	
3.3.	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГЭУ прошедшим обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел.	5 человек	сентябрь	декабрь	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.	
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	5 человек	ноябрь	декабрь	Пашанов Э.Л. Новгородова В.В.	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с						

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ обучения и дополнительного образования с учетом стратегий регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	сентябрь	октябрь	Новгородова В.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	Сертификаты 24 чел.	сентябрь	сентябрь 2021	Новгородова В.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника.	Заявка на повышение квалификации 1 сотрудника	март	апрель	Пашанов Э.Л.
6.2.	Обучение сотрудника по данной компетенции.	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 1 сотрудника	август	сентябрь	Новгородова В.В.
Мастерская № 5: Кибер - безопасность (кабинет № 20,общая площадь 49,6 кв.м.)					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Утверждение перечня для оснащения мастерских по Компетенциям.	Акт об утверждении перечня закупаемого оборудования для мастерских	февраль	февраль	Казанадзе А.С.
1.1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	июнь	сентябрь	Тимофеева А.А.

		61 единица			
1.2		Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1.	Закупка комплектов мебели для мастерской.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 13 комплектов	август	сентябрь	Тимофеева А.А.
1.3.		Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1.	Внесение изменений в программу развития КФ МГЭУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу	январь	январь	Ковалева М.А.
1.3.2.	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке	Договоры на закупку лицензионных программ 92 лицензионных программы	февраль	сентябрь	Зайцева В.В.
1.3.3.	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке	Методические материалы учебники, учебные пособия. 10 шт.	февраль	сентябрь	Ковалева М.А.
1.3.4.	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации.	2 программы	апрель	октябрь	Новгородова В.В.
1.3.5.	Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	2 программы	апрель	октябрь	Новгородова В.В.
1.3.6.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	1 программа	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.
1.3.7.	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/	1 программа	апрель	октябрь	Ковалева М.А. Новгородова В.В.

	специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.						
1.3.8.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	2 программы	апрель	октябрь		Ковалева М.А. Новгородова В.В.	
1.4.	Модернизация / ремонт						
1.4.1.	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	июнь	сентябрь		Пашанов Э.Л.	
1.4.2.	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской.	Локальный нормативный акт КФ МГГЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 49,6 кв.м.	сентябрь	октябрь		Пашанов Э.Л.	
1.4.3.	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Брендирование мастерской	апрель	апрель		Рабочая группа	
1.4.4.	Монтаж приобретенного оборудования	Оборудованная мастерская	сентябрь	октябрь		Пашанов Э.Л.	
1.4.5.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации мастерской	июнь	сентябрь		Ковалева М.А.	
1.4.6.	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информационные разделы на сайте МГГЭУ и Калмыцкого филиала	апрель	апрель		Казандзе А.С.	
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ							
2.1.	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ 1 программа	октябрь	октябрь		Ковалева М.А.	

2.2.	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	Рабочие места 13 единиц	июль	сентябрь	Пашнанов Э.Л.
2.3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	Журналы учета теоретического обучения и практик	октябрь	декабрь	Пашнанов Э.Л.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Ворлдскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.
3.2.	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	октябрь	декабрь	Новгородова В.В.
3.3.	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГЭУ прошедшим обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел.	5 человек	сентябрь	декабрь	Пашнанов Э.Л. Новгородова В.В.
3.4.	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	5 человек	ноябрь	декабрь	Пашнанов Э.Л. Новгородова В.В.

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	сентябрь	октябрь	Новгородова В.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	Сертификаты 24 чел.	сентябрь	сентябрь 2021	Новгородова В.В.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
61.	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника	Заявка на повышение квалификации 1 сотрудник	март	апрель	Пашанов Э.Л.
62.	Обучение сотрудника по данной компетенции	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 1 сотрудник	август	сентябрь	Новгородова В.В.