

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Руководитель образовательной организации

Вахрамов Вагиф

Дейрульевич /



М.П.

2020 г.

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
инклюзивного высшего образования «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»

Наименование субъекта Российской Федерации: г. Москва

Наименование лота:

Информационно-коммуникационные технологии

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
-------	--	--	---	------------------

Мастерская № 1: Программные решения для бизнеса

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Утверждение перечня закупяемого оборудования для оснащения мастерской по компетенции	Акт об утверждении перечня закупяемого оборудования для мастерской	Перечень закупяемого оборудования	Февраль

2	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед.	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Закуплено 72 единицы оборудования	Сентябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Закуплено 13 комплектов оборудования	Август
1	Закупка комплектов мебели для мастерской согласно заявке			
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Внесение изменений в программу развития КФ МГТУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу	Усовершенствованная программа развития КФ МГТУ	Январь
2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке	Договоры на закупку лицензионных программ 26	Закуплено 26 лицензионных программ	Сентябрь
3	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке	Акт о выполнении работ	Закуплены методические материалы, учебники, учебные пособия в количестве 10 штук	Сентябрь
4	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации	Разработаны новые программы	2 программы	Октябрь
5	Разработка новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.	Разработаны новые программы	2 программы	Октябрь
6	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	Разработаны программы модулей	2 программы	Октябрь
7	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	Разработаны программы модулей	2 программы	Октябрь

8	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	Разработаны программы профессионального обучения	2 программы	Октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана Застройки	Проект плана застройки	Сентябрь
2	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской	Локальный нормативный акт КФ МГТЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 49,2 кв.м	Проведены ремонтные работы 49,2 кв.м	Сентябрь
3	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Проект брендирования мастерской	Брендбук мастерской	Апрель
4	Монтаж приобретенного оборудования	Акт о выполнении работ	Оборудованная мастерская	Сентябрь
5	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Прохождение процедуры аккредитации мастерской	Свидетельство об аккредитации мастерской	Сентябрь
6	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Размещена информация о мастерской до проведения ремонтных работ, о ходе проведения ремонта и оснащения	Информационные разделы на сайте МГТЭУ и Камышского филиала МГТЭУ	Апрель
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программы профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ	2 программы	Октябрь
2	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед.	Акт о внедрении оборудования	Оборудованы 13 рабочих мест	Июль
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	Реализованы заявленные профессиональные образовательные программы	Журналы учета теоретического обучения и практик	Октябрь

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программы профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордлескилле				
1	Определение оценочных материалов и комплектов документов для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОУ Вордлескилле для оценки качества согласно реализуемых программ	Оценочные материалы комплекты документации	Октябрь
2	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Демонстрационный экзамен	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	Декабрь
3	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГТЭУ прошедшим обучение по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел.	Журнал проведения демонстрационного экзамена	Приняли участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников КФ МГТЭУ	Декабрь
4	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.	Журнал проведения демонстрационного экзамена	Участие в демонстрационном экзамене приняли 5 выпускников других организаций	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Портфель актуальных программ	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел.	Прошли повышение квалификации педагогические работники сторонних организаций	Получили сертификаты 24 педагогических работника	Декабрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				

6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника	Заявка на повышение квалификации	Обучение сотрудника по данной компетенции		Апрель
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
1	Проведение сертификации сотрудника с правом оценки демонстрационного экзамена	Проведена сертификация одного сотрудника	Получен сертификат о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена		Сентябрь

Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1	Утверждение перечня приобретаемого оборудования для оснащения мастерской по компетенции	Акт об утверждении перечня приобретаемого оборудования для мастерской	Перечень приобретаемого оборудования		Февраль
2	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ 72 ед	Закуплено 72 единицы оборудования		Сентябрь
1.2. Закупка учебно-производственного оборудования					
1	Закупка комплектов мебели для мастерской согласно заявке	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Закуплено 13 комплектов оборудования		Сентябрь
1.3. Закупка программного и методического обеспечения					
1	Внесение изменений в программу развития КФ МПГУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу	Усовершенствованная программа развития КФ МПГУ		Январь
2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке	Договоры на закупку лицензионных программ	Закуплено 26 лицензионных программ		Сентябрь
3	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке	Акт о выполнении работ	Закуплены методические материалы, учебники, учебные пособия 10 штук		Сентябрь
4	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации	Разработаны новые программы	2 новые программы		Октябрь
5	Разработка новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед	Разработаны новые программы	2 новые программы		Октябрь

6	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	Разработаны программы модуля	2 программы модуля	Октябрь
7	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед.	Разработаны программы модуля	2 программы модуля	Октябрь
8	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед.	Разработаны программы профессионального обучения	2 программы	Октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	Застройка мастерской	Сентябрь
2	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской	Локальный нормативный акт КФ МПГУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 48,1 кв.м.	Проведены ремонтные работы 48,1 кв.м	Июнь
3	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Разработан проект брендирования мастерской	Брендбук мастерской	Апрель
4	Монтаж приобретенного оборудования	Акт оборудования мастерской	Оборудованная мастерская	Сентябрь
5	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Проведение процедур аккредитации мастерской	Свидетельство об аккредитации мастерской	Сентябрь
6	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информация о мастерской до проведения ремонта ,о ходе проведения ремонта и ее оснащения	Информационные разделы на сайте МПГУ и Калмыцкого филиала МПГУ	Апрель
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион в части	Перечень актуализированных программ	2 программы	Октябрь

	применения современных технологий электронного обучения				
2	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОУ, ед	Акт о внедрении оборудования	Оборудованы 13 рабочих мест		Сентябрь
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	Реализованы заявленные программы	Журналы учета теоретического обучения и практик		Октябрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордскиллс					
1	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Вордскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	Оценочные материалы и комплекты документации		Октябрь
2	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Организован и проведен демонстрационный экзамен	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена		Декабрь
3	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГТУ прошедшим обучение по профессии/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел	Организован и проведен демонстрационный экзамен для выпускников других организаций	Участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников		Декабрь
4	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессии/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	Организован и проведен демонстрационный экзамен для выпускников других организаций	Приняли участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников других организаций		Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОУ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
1	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Расширен портфель актуальных программ с учетом стратегии развития региона		Сентябрь

	учетом стратегии регионального развития			
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	Организация повышения квалификации педагогических работников сторонних организаций	Сертификаты 24 человека	Сентябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника, чел	Оформлена заявка на повышение квалификации 1 человек	Обучение сотрудника по данной компетенции	Апрель
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Проведение сертификации сотрудника, занятого в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Проведена сертификация сотрудника	Сертификат о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сентябрь
Мастерская № 3: Разработка виртуальной и дополненной реальности				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Утверждение перечня приобретаемого оборудования для оснащения мастерской по компетенции	Акт об утверждении перечня приобретаемого оборудования для мастерской	Перечень приобретаемого оборудования для мастерской	Февраль
2	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Закуплено 84 единицы оборудования	Сентябрь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Закупка комплектов мебели для мастерской	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Закуплено 13 комплектов мебели	Сентябрь
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Внесение изменений в программу развития КФ МГТЭУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу развития КФ МГТЭУ	Усовершенствованная программа развития	Январь

2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке	Договоры на закупку лицензионных программ	Закуплено 26 лицензионных программ	Сентябрь
3	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке	Акты выполненных работ	Методические материалы, учебники, учебные пособия 10 штук	Сентябрь
4	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации	Разработаны новые программы	2 программы	Октябрь
5	Разработка новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом актуального оборудования, ед	Разработаны новые программы	2 программы	Октябрь
6	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед	Разработаны заявленные программы	2 программы модуля	Октябрь
7	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед	Разработаны заявленные программы	2 программы модуля	Октябрь
8	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед	Разработаны заявленные программы	2 программы	Октябрь
1.4.	Модернизация / ремонт			
1	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	Застройка мастерской	Июнь
2	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской	Локальный нормативный акт КФ МГТУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 49,2 кв.м	Проведены ремонтные работы 49,2 кв.м	Август
3	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Проект брендирования мастерской	Брендбук мастерской	Апрель

4	Монтаж приобретенного оборудования	Акт установки приобретенного оборудования	Оборудованная мастерская	Сентябрь
5	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Процедура аккредитации мастерской по данной компетенции	Свидетельство об аккредитации мастерской	Сентябрь
6	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информация о мастерской до проведения ремонтных работ, о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информационные разделы на сайте МГТЭУ и Калмыцкого филиала МГТЭУ	Апрель
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ				
1	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ	2 программы	Октябрь
2	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед	Акт о внедрении 13 единиц оборудования	Оборудовано 13 рабочих мест	Август
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	Реализованы заявленные программы	Журналы учета теоретического обучения и практик	Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
1	Определение оценочных материалов и комплектов документов для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Ворлдскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	Оценочные материалы и комплекты документации	Октябрь
2	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Демонстрационный экзамен	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	Декабрь
3	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГТЭУ прошедшим обучение по программам/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел	Проведен демонстрационный экзамен	Участие 5 выпускников в демонстрационном экзамене	Декабрь

4	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	Проведен демонстрационный экзамен для выпускников других организаций	Участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников других организаций	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Портфель актуальных программ	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	Повышение квалификации работников сторонних организаций	Сертификаты 24 работников сторонних организаций	Октябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1. Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника	Заявка на повышение квалификации 1 сотрудника	Повышение квалификации 1 сотрудника,занятого в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Апрель
6.2. Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
1	Обучение сотрудника по данной компетенции	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 1 сотрудник	Сертификация сотрудника о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Август
Мастерская № 4: Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности				

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Утверждение перечня закупяемого оборудования для оснащения мастерской по компетенции	Акт об утверждении перечня закупяемого оборудования для мастерской	Утвержденный перечень закупяемого оборудования	Февраль
2	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Закуплено 46 единиц оборудования	Июнь
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Закупка комплектов мебели для мастерской	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Закуплено 13 комплектов мебели	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1	Внесение изменений в программу развития КФ МПГУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу	Усовершенствованная программа развития КФ МПГУ	Январь
2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке	Договоры на закупку 26 лицензионных программ	Закуплено 26 лицензионных программ	Август
3	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке	Акты выполненных работ	Методические материалы, учебники, учебные пособия 10 штук	Август
4	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации	Разработаны заявленные новые программы	2 программы	Сентябрь
5	Разработка новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед	Разработаны новые программы ДПО	2 программы	Август
6	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОО, ед	Разработаны программы модуля	2 программы модуля	Август
7	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания	Разработка заявленных программ модулей	2 программы модуля	Август

	мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед				
8	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед	Разработаны программы профессионального обучения	2 программы		Июль
1.4.	Модернизация / ремонт				
1	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	Застройка мастерской		Июнь
2	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской	Локальный нормативный акт КФ МГТЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской	Проведены ремонтные работы в мастерской общей площадью 65,82 кв.м		Август
3	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Проект брендирования мастерской	Брендбук мастерской		Апрель
4	Монтаж приобретенного оборудования	Акт о выполнении работ	Оборудованная мастерская		Сентябрь
5	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Процедура аккредитации мастерской по данной компетенции	Свидетельство об аккредитации мастерской		Сентябрь
6	Размещение на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информация до проведения ремонтных работ, о ходе проведения ремонта и оснащения мастерских	Информационные разделы на сайте МГТЭУ и Калмыцкого филиала МГТЭУ		Апрель
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
1	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ	2 программы		Сентябрь
2	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, ед	Акт о внедрении оборудования в учебный процесс	Созданы 13 рабочих мест		Август
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ с	Реализованы заявленные программы	Журналы учета теоретического обучения и практик		Декабрь

	использованием современных технологий электронного обучения			
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордскилла				
1	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены оценочные материалы и комплекты документации	Оценочные материалы и комплекты документации	Октябрь
2	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Демонстрационный экзамен по заявленной компетенции	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена	Декабрь
3	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МГТЭУ прошедшим обучение по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел	Проведен демонстрационный экзамен	Участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников КФ МГТЭУ	Декабрь
4	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских	Проведен демонстрационный экзамен для выпускников других организаций	Участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников других организаций	Декабрь
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Портфель актуальных программ с учетом стратегии регионального развития	Август
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	Повышение квалификации педагогических работников сторонних организаций	Сертификаты 24 педагогических работников	Сентябрь

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской		
1	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника	Заявка на повышение квалификации 1 сотрудника, занятого в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Апрель
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена		
1	Обучение сотрудника по данной компетенции	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 1 сотрудника	Август
Мастерская № 5: Кибер-безопасность			
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе			
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования		
1	Утверждение перечня приобретаемого оборудования для оснащения мастерской по компетенции	Акт об утверждении перечня приобретаемого оборудования для мастерской	Февраль
2	Закупка учебно-лабораторного оборудования, ед	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Июнь
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования		
1	Закупка комплектов мебели для мастерской	Договоры на закупку оборудования, акты выполненных работ	Август
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения		
1	Внесение изменений в программу развития КФ МПТЭУ, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерской	Акт о внесении изменений в программу развития КФ МПТЭУ	Январь
2	Закупка программного обеспечения мастерской согласно заявке	Договоры на закупку лицензионных программ	Август
3	Закупка методического обеспечения мастерской согласно заявке	Акт о выполнении работ	Июль
4	Разработка новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы	Разработаны заявленные новые программы	Август

	профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки с учетом модернизации				
5	Разработка новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО) с учетом закупленного оборудования, ед	Разработаны новые программы ДПО с учетом закупленного оборудования	2 программы	Август	
6	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДУО, ед	Разработана программа модуля	1 программа	Сентябрь	
7	Разработка программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед	Разработана программа модуля, предусматривающая проведение демонстрационного экзамена	1 программа	Август	
8	Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящими в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДУО, ед	Разработаны заявленные программы с использованием электронного обучения	2 программы	Август	
1.4.	Модернизация / ремонт				
1	Подготовка проекта плана застройки мастерской по данной компетенции	Проект плана застройки	Застройка мастерской по компетенции	Июнь	
2	Выполнение ремонтных работ в соответствии с брендированием мастерской	Локальный нормативный акт КФ МГТЭУ о проведении ремонтных работ в мастерской общей площадью 49,6 кв. м	Проведены ремонтные работы в мастерской 49,6 кв. м	Сентябрь	
3	Разработка бренда мастерской в соответствии с рекомендациями	Проект брендирования мастерской	Брендбук мастерской	Апрель	
4	Монтаж приобретенного оборудования	Акт о выполнении работ	Оборудованная мастерская	Сентябрь	
5	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Процедура аккредитации мастерской	Свидетельство об аккредитации мастерской	Сентябрь	
6	Предоставление информации на сайте до проведения ремонтных работ, о ходе проведения ремонта и оснащения мастерской	Информационные разделы на сайте МГТЭУ и Калмыцкого филиала МГТЭУ	Апрель		

	проведения ремонта и оснащения мастерской				
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДПО при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ					
1	Актуализация программ, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП- Регион в части применения современных технологий электронного обучения	Перечень актуализированных программ	1 программа		Октябрь
2	Внедрение в учебный процесс оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДПО, ед	Акт внедрения оборудования в учебный процесс	Созданы 13 рабочих мест		Август
3	Реализация основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных программ с использованием современных технологий электронного обучения	Реализованы заявленные профессиональные образовательные программы	Журналы учета теоретического обучения и практик		Декабрь
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
1	Определение оценочных материалов и комплектов документации для оценки качества подготовки выпускников	Определены КОД Ворлдскиллс для оценки качества согласно реализуемых программ	Оценочные материалы и комплекты документации		Октябрь
2	Организация и проведение процедур демонстрационного экзамена	Демонстрационный экзамен	Итоговые ведомости демонстрационного экзамена		Декабрь
3	Проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, для выпускников КФ МПГУ прошедшим обучение по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, чел	Демонстрационный экзамен для выпускников КФ МПГУ	Участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников КФ МПГУ		Декабрь
4	Проведение демонстрационного экзамена для выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучающихся по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене	Демонстрационный экзамен для выпускников других организаций	Участие в демонстрационном экзамене 5 выпускников других организаций		Декабрь

	на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских			
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития				
1	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования с учетом стратегии регионального развития	Перечень актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования	Портфель актуальных программ	Сентябрь
Группа мероприятий 5. Разработка и реализации программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения				
1	Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ, чел	Повышение квалификации педагогических работников сторонних организаций	Сертификаты 24 педагогических работников	Сентябрь
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской			
1	Оформление заявки на повышение квалификации сотрудника	Заявка на повышение квалификации сотрудника, занятого в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Обучение 1 сотрудника	Апрель
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
1	Обучение сотрудника по данной компетенции	Получение сертификата о присвоении статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификация сотрудника с правом оценки демонстрационного экзамена	Август